ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта в
  2022 г 

1. Наименование Проекта: Ремонт  здания для  культурно-досугового центра по ул.Набережная, 10 в с.Хорошее Карасукского района Новосибирской области 
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Хорошинский сельсовет  Карасукского района Новосибирской области 
Населенный пункт с.Хорошее
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	№ п/п
	Наименование
	План
	Факт

	1
	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	892186.80
	887 815.85

	2
	Финансовое обеспечение, всего:
	874186.80
	869 815. 85

	2.1
	средства Субсидии
	640 000.00
	636 799.99

	2.2
	средства бюджета поселения
	150186.80
	149 435.86

	2.3
	инициативные платежи, всего:
	84 000.00
	83 580.00

	2.3.1
	денежные средства граждан
	84 000.00
	83 580.00

	2.3.2
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0.00
	0.00

	3
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:
	18 000.00
	18 000.00

	3.1
	вклад жителей поселения
	18 000.00
	18 000.00

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0.00
	0.00



4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта:  2 (два).
После проведения конкурсных процедур образовалась экономия денежных средств в сумме (руб.):

Всего- 4370.95
-субсидия из областного бюджета Новосибирской области- 3200.01
- средства бюджета поселения – 750.94
-инициативные платежи(денежные средства граждан)-420.00

5.В результате реализации проекта были проведены работы по замене кровли из профилированного листа, установкевходных дверей, замене электропроводки и установке  люминесцентных светильников. 
Жители с. Хорошее приняли активное  участие в добровольных  работах при реализации проекта. Провели демонтаж стен и  вынесли мусор из здания  после работ, грузили обломки шифера после демонтажа кровли.








































[image: E:\ИБ 2022 год\отчеты по ИБ\крыша 1.jpg]






[image: E:\ИБ 2022 год\отчеты по ИБ\замена дверей.jpg]







[image: E:\ИБ 2022 год\отчеты по ИБ\светильники(1).jpg]






[image: E:\ИБ 2022 год\отчеты по ИБ\установка дверей.jpg]
image1.jpeg
R S T U
[T YT LT}
WD R T S T s

W D DR AR Y 5

il
g
il
1]
il

1
i

lw)ma

e r
ibilititig
hinlif
Wtk

T
(U HHHD





image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg
Pl v N2ty -

s | sma M gy e
B Nana

i R N S
Nadna Gyt @mE MR gy S0 e

s oy Mo Gy - A8 12

% e

H

e

51

Nasd

i g e
L

s

N3G

3

S
Q0 paeen

snp

T
VI T ——

2 nasna V- €88

= naaina 40

[Ty
=

a5 —
e





